

בנארית

בקרת חשבונות



תיעוד תשלומים

חשבונות למזמינים

מחשבים לסיכום

פרויקט: פסגות החורש

ממצב עיון

תאור הפרויקט

| מזמין | שם העבודה | תאריך ביצוע | מספר חשבו | סטטוס החן | סכום שאושר בחן | סכום ששולם | הפרש לתשלום |
|----------------------------|--------------------|-------------|-----------|-----------|----------------|------------|--------------|
| תאור הפרויקט : פסגות החורש | | | | | | | |
| א.ל. יזמות בע"מ | עבודות עפר | 01/05/18 | 0 | שולם | 48,500.00 | 48,500.00 | 0.00 |
| א.ל. יזמות בע"מ | עבודות עפר | 01/06/18 | 1 | שולם | 169,549.20 | 169,549.20 | 0.00 |
| א.ל. יזמות בע"מ | עבודות עפר | 01/07/18 | 2 | ש.חלקי | 224,633.98 | 200,000.00 | 24,633.98 |
| א.ל. יזמות בע"מ | עבודות עפר | 01/08/18 | 3 | הוגש | 95,543.84 | | 296,987.27 |
| א.ל. יזמות בע"מ | עבודות שלד | 01/09/18 | 0 | אושר | 45,198.00 | 45,198.00 | |
| א.ל. יזמות בע"מ | עבודות שלד | 01/10/18 | 1 | אושר | 243,662.79 | 243,662.79 | |
| א.ל. יזמות בע"מ | עבודות שלד | 01/11/18 | 2 | הוגש | 80,543.07 | | 345,374.24 |
| א.ל. יזמות בע"מ | עבודות שלד | 01/12/18 | 3 | בהכנה | 95,756.66 | | 428,506.44 |
| א.ל. יזמות בע"מ | עבודות בינוי | 01/01/19 | 1 | ש.חלקי | 122,443.06 | 110,000.00 | 13,311.62 |
| א.ל. יזמות בע"מ | עבודות בינוי | 01/02/19 | 2 | הוגש | 80,543.07 | | 164,231.51 |
| א.ל. יזמות בע"מ | עבודות חשמל ותאורה | 01/03/19 | 1 | ש.חלקי | 181,405.96 | 150,000.00 | 33,979.61 |
| | | | | | 1,845,304.59 | 870,049.20 | 2,119,694.54 |

מעקב אחר
המצב הכספי של
כל החשבונות
בפרויקט:

מה הסכום
שהוגש, כמה
אושר, מה שולם
ומה ההפרש
לתשלום

תיעוד תשלומים

חזרה: 2020
תחילת העבודה: 01/05/18

מזמין: גנות דיקור בע"מ
קבלן: פאר הבנייה בע"מ
אתר: זכרון הייטס - בניין רקפת

חשבון חלקי מס. 2 (ריכוז)

16/07/2019
דף מס': 006

זכרון הייטס - בניין רקפת

היקף עבודה מתוכנן: 739,850.92 ביצוע: 201,986.91 (27.3%)

| | | | | |
|-----|------------|---------------|---------|-------------------------|
| | 201,986.91 | | | מצטבר מחושב לפי כמויות |
| (-) | 20,198.69 | מ- 201,986.91 | 10.000% | החר מקדמה מצטבר |
| (-) | 10,099.35 | מ- 201,986.91 | 5.000% | הפחתת עכבון |
| (-) | 2,019.87 | מ- 201,986.91 | 1.000% | ביטוח |
| (-) | 1,009.93 | מ- 201,986.91 | 0.500% | בדיקות מעבדה |
| | 168,659.07 | | | מצטבר מחושב במחירי בסיס |
| (+) | 238.26 | | | התייקרות |
| | 168,897.33 | | | מצטבר כולל התייקרות |
| (-) | 72,647.45 | | | פחות חשבון קודם |
| | 96,249.88 | | | סה"כ לפני מע"מ |
| (+) | 16,362.48 | | | 17.0% מע"מ |
| | 112,612.36 | | | סכום לתשלום בחשבון זה |

הפרש לתשלום מח-ן קודמים 19,147.45

סה"כ לתשלום כולל ח-ן זה 115,397.33 נכון לתאריך 16/07/2019 לא כולל הצמדות, ריביות ומע"מ.

בריוז החשבון
מוצגת שורה של
ההפרש לתשלום
מחשבוניות
קודמים



כל החשבונות במסך אחד

חשבונות למזמינים

מחשבים לסיכום

פרויקט: לפי חתך ראשי P

סטטוס ח-ן: הוגש; אושר; ש.חלקי

מצב עיון

מזמין

| פרויקט | שם העבודה | תאריך ביצוע | מספר חשבון | סטטוס ח-ן | סכום שאושר בח-ן | סכום ששולם | הפרש לתשלום |
|----------------------------------|----------------------------|-------------|------------|-----------|-------------------|-------------------|---------------------|
| מזמין : בסטון השקעות בע"מ | | | | | | | |
| 1535-03 | נופי הפסגה - דירות גן | 01/07/18 | 2 | ש.חלקי | 80,543.07 | 50,000.00 | 30,543.07 |
| 1535-03 | נופי הפסגה - דירות גן | 01/08/18 | 3 | אושר | 95,543.84 | | 95,543.84 |
| 1535-03 | נופי הפסגה - דירות גן | 01/09/18 | 4 | הוגש | | | 15,234.74 |
| 1535-01 | שכונת רימונים - רובע ד' | 01/04/19 | 2 | ש.חלקי | 97,362.46 | 85,000.00 | 12,362.46 |
| 1535-01 | שכונת רימונים - רובע ד' | 01/05/19 | 3 | אושר | 117,713.09 | | 117,713.09 |
| 1535-01 | שכונת רימונים - רובע ד' | 01/06/19 | 4 | הוגש | | | 18,736.03 |
| | | | | | 391,162.46 | 135,000.00 | 290,133.23 |
| מזמין : גינות דיקור בע"מ | | | | | | | |
| 1535-04 | זכרון הייטס - בניין מרגלית | 01/09/18 | 0 | אושר | 112,000.00 | | 112,000.00 |
| 1535-04 | זכרון הייטס - בניין מרגלית | 01/10/18 | 1 | אושר | 71,781.02 | | 71,781.02 |
| 1535-04 | זכרון הייטס - בניין מרגלית | 01/11/18 | 2 | אושר | 96,544.42 | | 96,544.42 |
| 1535-04 | זכרון הייטס - בניין מרגלית | 01/12/18 | 3 | אושר | 120,011.75 | | 120,011.75 |
| 1535-04 | זכרון הייטס - בניין מרגלית | 01/01/19 | 4 | הוגש | | | 18,404.91 |
| | | | | | | 313,500.00 | 1,295,757.91 |

כניסה לח-ן

חישוב שורה

חישוב הכל

לוג סטטוס

חישוב סטטוס

עריכת אישור

הפקת אישור

חשבונות ששולמו

חתך חשבונות

אפשר לקבץ את החשבונות כדי לארגן את המידע בצורה נוחה לעיון

למשל, לקבץ חשבונות לפי המזמין או לפי קבלן

כל החשבונות במסך אחד

חשבונות למזמינים

סטטוס ח-ג: הוגש;אושר;ש.חלקי

פרויקט: לפי חתך ראשי P

מסמכים לסיכום

מצב עיון

סטטוס הח-ג

| כניסה לח-ג | פרש לתשלום | סכום ששולם | סכום שאושר בח-ג | מספר חשבון | תאריך ביצוע | שם העבודה | מזמין | פרויקט |
|----------------|--------------|------------|-----------------|------------|-------------|----------------------------|--------------------|---------|
| חישוב שורה | | | | | | | | |
| חישוב הכל | 112,000.00 | | 112,000.00 | 0 | 01/09/18 | זכרון הייטס - בניין מרגלית | גינות דיקור בע"מ | 1535-04 |
| לוג סטטוס | 71,781.02 | | 71,781.02 | 1 | 01/10/18 | זכרון הייטס - בניין מרגלית | גינות דיקור בע"מ | 1535-04 |
| חישוב סטטוס | 96,544.42 | | 96,544.42 | 2 | 01/11/18 | זכרון הייטס - בניין מרגלית | גינות דיקור בע"מ | 1535-04 |
| עריכת אישור | 120,011.75 | | 120,011.75 | 3 | 01/12/18 | זכרון הייטס - בניין מרגלית | גינות דיקור בע"מ | 1535-04 |
| הפקת אישור | 96,249.88 | | 96,249.88 | 2 | 01/07/18 | זכרון הייטס - בניין רקפת | גינות דיקור בע"מ | 1535-04 |
| חשבונות ששולמו | 114,061.20 | | 114,061.20 | 3 | 01/08/18 | זכרון הייטס - בניין רקפת | גינות דיקור בע"מ | 1535-04 |
| חתך חשבונות | 95,756.66 | | 95,756.66 | 3 | 01/08/18 | מגדלי סער - 48 יח"ד | גינות דיקור בע"מ | 1535-02 |
| | 95,543.84 | | 95,543.84 | 3 | 01/08/18 | נופי הפסגה - דירות גן | בוסטון השקעות בע"מ | 1535-03 |
| | 117,713.09 | | 117,713.09 | 3 | 01/05/19 | שכונת רימונים - רובע ד' | בוסטון השקעות בע"מ | 1535-01 |
| | 919,661.86 | 0.00 | 919,661.86 | | | | | |
| | 18,404.94 | | | 4 | 01/01/19 | זכרון הייטס - בניין מרגלית | גינות דיקור בע"מ | 1535-04 |
| | 18,204.94 | | | 4 | 01/09/18 | זכרון הייטס - בניין רקפת | גינות דיקור בע"מ | 1535-04 |
| | 15,236.46 | | | 4 | 01/09/18 | מגדלי סער - 48 יח"ד | גינות דיקור בע"מ | 1535-02 |
| | 1,068,075.02 | 313,500.00 | 1,295,757.91 | | | | | |

סטטוס הח-ג : אושר

סטטוס הח-ג : הוגש

או לפי סטטוס
החשבון

כל החשבונות במסך אחד

חשבונות למזמינים

סטטוס ח-ג: הוגש פרויקט: לפי חתך ראשי P ממסמכים לסיכום

מזב עיון

לקיבוץ השורות לפי אחת העמודות, גרור כותרת העמודה לכאן

| פרויקט | מזמין | שם העבודה | תאריך ביצוע | מספר חשבון | סכום שאושר בח-ג | סכום ששולם | הפרש לתשלום | סטטוס ח-ג | ח. תשלום מתוכנן |
|---------|--------------------|----------------------------|-------------|------------|-----------------|------------|-------------|-----------|-----------------|
| 1535-01 | בוסטון השקעות בע"מ | שכונת רימונים - רובע ד' | 01/06/19 | 14 | | | 18,736.03 | הוגש | 30/08/19 |
| 1535-02 | גינות דיקור בע"מ | מגדלי סער - 48 יח"ד | 01/09/18 | 19 | | | 15,236.46 | הוגש | 01/06/19 |
| 1535-03 | בוסטון השקעות בע"מ | נופי הפסגה - דירות גן | 01/09/18 | 13 | | | 15,234.74 | הוגש | 01/06/19 |
| 1535-04 | גינות דיקור בע"מ | זכרון הייטס - בניין רקפת | 01/09/18 | 8 | | | 18,204.94 | הוגש | 01/06/19 |
| 1535-04 | גינות דיקור בע"מ | זכרון הייטס - בניין מרגלית | 01/01/19 | 3 | | | 18,404.94 | הוגש | 01/06/19 |
| | | | | | | | 85,817.11 | 0.00 | 0.00 |

אפשר לסנן את הרשימה לפי קריטריון נבחר

למשל, להציג רק חשבונות שהוגשו ועדיין לא אושרו

כל החשבונות במסך אחד

חשבונות למזמינים

ממסמכים לסיכום

פרויקט: לפי חתך ראשי P

סטטוס ח-ג: אושר: ש.חלקי

מצב עיון

לקיבוץ השורות לפי אחת העמודות, גרור כותרת העמודה לכאן

| כניסה לח-ג | תאור הפרויקט | מזמין | תאריך ביצוע | מספר חשבו | סטטוס ח-ג | סכום שאושר בח-ג | סכום ששולם | הפרש לתשלום | ת. תשלום מתוכנן |
|-------------|----------------------------|--------------------|-------------|-----------|-----------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| חישוב שורה | נופי הפסגה - דירות גן | בוסטון השקעות בע"מ | 01/10/18 | 5 | אושר | 42,621.48 | 42,621.48 | 42,621.48 | 01/07/19 |
| חישוב הכל | זכרון הייטס - בנייני בוטיק | גינות דיקור בע"מ | 01/07/18 | 2 | אושר | 96,249.88 | 96,249.88 | 96,249.88 | 01/04/19 |
| לוג סטטוס | זכרון הייטס - בנייני בוטיק | גינות דיקור בע"מ | 01/08/18 | 3 | אושר | 114,061.20 | 114,061.20 | 114,061.20 | 01/05/19 |
| חישוב סטטוס | זכרון הייטס - בנייני בוטיק | גינות דיקור בע"מ | 01/09/18 | 0 | אושר | 112,000.00 | 112,000.00 | 112,000.00 | 01/01/19 |
| עריכת אישור | זכרון הייטס - בנייני בוטיק | גינות דיקור בע"מ | 01/10/18 | 1 | אושר | 71,781.02 | 71,781.02 | 71,781.02 | 01/03/19 |
| חתך חשבונות | זכרון הייטס - בנייני בוטיק | גינות דיקור בע"מ | 01/11/18 | 2 | אושר | 96,544.42 | 96,544.42 | 96,544.42 | 01/04/19 |
| | זכרון הייטס - בנייני בוטיק | גינות דיקור בע"מ | 01/12/18 | 3 | אושר | 120,011.75 | 120,011.75 | 120,011.75 | 01/05/19 |
| | שכונת רימונים - רובע ד' | בוסטון השקעות בע"מ | 01/04/19 | 2 | ש.חלקי | 97,362.46 | 85,000.00 | 12,362.46 | 15/06/19 |
| | מגדלי סער - 48 יח"ד | גינות דיקור בע"מ | 01/07/18 | 2 | ש.חלקי | 80,543.07 | 80,000.00 | 543.07 | 01/04/19 |
| | זכרון הייטס - בנייני בוטיק | גינות דיקור בע"מ | 01/05/18 | 0 | ש.חלקי | 45,000.00 | 38,500.00 | 6,500.00 | 01/01/19 |
| | | | | | | 1,447,671.67 | 263,500.00 | 1,184,171.67 | |

או רק חשבונות
שאושרו ועדיין לא
שולמו או שולמו
חלקית

כל החשבונות במסך אחד

חשבונות למזמינים

מחשבים לסיכום

פרויקט: לפי חתך ראשי P

מתאריך ביצוע: 01/04/18 עד: 31/08/18

ממצב עיון

לקיבוץ השורות לפי אחת העמודות. גרור כותרת העמודה לכאן

| פרויקט | מזמין | שם העבודה | תאריך ביצוע | מספר חשבון | סכום שאושר בחן | סכום ששולם | הפרש לתשלום | סטטוס החן | ת. תשלום מתוכנן |
|---------|--------------------|--------------------------|-------------|------------|----------------|------------|-------------|------------|-----------------|
| 1535-02 | גינות דיקור בע"מ | מגדלי סער - 48 יח"ד | 01/04/18 | 21 | 60,792.28 | 60,792.28 | 0.00 | שולם | 01/08/18 |
| 1535-03 | בוסטון השקעות בע"מ | נופי הפסגה - דירות גן | 01/06/18 | 12 | 60,792.28 | 60,792.28 | 0.00 | שולם | 01/09/18 |
| 1535-04 | גינות דיקור בע"מ | זכרון הייטס - בניין רקפת | 01/08/18 | 7 | 72,647.45 | 60,000.00 | 12,647.45 | ש.חלקי | 01/12/18 |
| | | | | | | | 12,647.45 | 181,584.56 | 194,232.01 |

כניסה לחן

חישוב שורה

חישוב הכל

לוג סטטוס

חישוב סטטוס

חתך חשבונות

או את כל
החשבונות
שבוצעו בתקופה
מסוימת

כל החשבונות במסך אחד

| משתמש | סטטוס | תאריך |
|-------|--------|----------------|
| תמר | בהכנה | 21/10/20 15:27 |
| ערן | הוגש | 27/10/20 15:21 |
| ענבל | אושר | 21/11/20 12:28 |
| רון | ש.חלקי | 5/12/20 10:22 |

יציאה

לגבי כל חשבון אפשר לדעת מי הכין את החשבון, מי הגיש, מי אישר, מי קלט תשלום ומתי

היקפי עבודות בתכנון ובביצוע

בקרה כספית - היקפי עבודות בתכנון ובביצוע

פרויקט: לפי חתך ראשי P סוג העבודה: קבלן ראשי טורח חשבונות: חשבון אחרון בפר הכל בכותרת עליונה: כן

דוח לעיון בלבד

לקיבוץ השורות לפי אחת העמודות, גרור כותרת העמודה לכאן

| דוחות בקרה כספית | זחרי הפרויקט | שם העבודה | מספר תקציב העבודה | שלב העבודה | היקף עבודה וחריגים מתוכננים | ביצוע לפי כמורות | אחוז תקציב מנוצל | תחילת העבודה | סיום מתוכנן |
|------------------|--------------|---------------|-------------------|------------|-----------------------------|------------------|------------------|--------------|-------------|
| כניסה לחן | 2018-1446 | צמרות אלונים | 0001-05-2018 | ביצוע | 1,405,511.59 | 675,782.10 | 48.081% | 01/01/18 | 30/04/23 |
| נחוני עבודה | 2019-1443 | נווח אשלים | 1492-1-2019 | ביצוע | 1,290,703.06 | 1,453,137.81 | 112.585% | 15/02/19 | 31/03/21 |
| חישוב שורה | 2020-1437 | פסגות הקריה | 021.654-2020 | ביצוע | 2,084,149.91 | 1,349,526.57 | 64.752% | 10/02/20 | 31/12/22 |
| חתך שורות | 2021-1556 | גבעות ארזים | | תכנון | 6,466,284.83 | | | 15/02/21 | |
| | 2021-1610 | מגדלי הנשיאים | | תכנון | 3,312,678.82 | | | 17/05/21 | |
| | | | | | | 3,478,446.48 | 14,559,328.2 | | |

אפשר לקבל היקפי עבודות בפרויקטים, כולל אלה שבתכנון

וגם את הניצול התקציבי לגבי פרויקטים בביצוע

בקרה על רווחיות הפרויקטים

בקרה כספית - התחייבויות ויתרות

הכל בכתרת עליונה: כן

פרויקט: לפי חתך ראשי P

דוח לעיון בלבד

דוחות בקרה כספית

פרוט הסכום

נחוני שערך

שמירת הדוח

חתך הדוח

| הכנסה/הוצאה | מבצע | היקף מתוכנן | סכום ביצוע | סכום ביצוע ח-ג מאושר | סכום מחושב ששולם |
|---|------------------------|--------------|--------------|----------------------|------------------|
| פרויקט : 2019-1443 / נווה אשלים | | | | | |
| הכנסה | פאר הבנייה בע"מ | 1,290,703.06 | 1,453,137.81 | 1,042,080.09 | 819,831.13 |
| הוצאה | איימן קבלן שלד | 537,204.76 | 491,764.62 | 376,730.94 | 355,093.06 |
| הוצאה | אבי נגרות בנין בע"מ | 184,793.30 | 255,595.34 | 184,793.30 | 176,313.97 |
| הוצאה | איתי עב' חשמל בע"מ | 225,526.10 | 222,478.45 | 170,668.40 | 0.00 |
| | | 343,178.90 | 483,299.40 | 309,887.45 | 288,424.10 |
| פרויקט : 2020-1437 / פסגות הקריה | | | | | |
| הכנסה | פאר הבנייה בע"מ | 2,084,149.91 | 1,349,526.57 | 1,682,686.20 | 1,294,574.47 |
| הוצאה | ג'ורג' חברה לבנין בע"מ | 481,334.63 | 590,990.53 | 518,297.53 | 391,746.83 |
| הוצאה | נמרוד כהן ריצוף וחיפוי | 201,861.00 | 122,462.34 | 87,473.10 | 0.00 |
| הוצאה | ברק עב' נירוסטה בע"מ | 59,964.75 | 70,708.41 | 58,465.62 | 40,000.00 |
| | | 1,340,989.53 | 565,365.29 | 1,018,449.95 | 862,827.64 |
| | | 1,684,168.43 | 1,048,664.69 | 1,328,337.40 | 1,151,251.74 |

בקרה על ההכנסות
מהמזמינים מול
ההוצאות על קבלני
המשנה, מהחזזה ועד
הגמר

דוחות מרכזים של ביצוע מול חוזה

חשבונות ביצוע - יתרות כספיות לגמר

פרויקט: פסגות בירנית; צמרת כרמיאל | סטטוס העבודה: פעיל | טורח חשבונית: חשבון אחרון בנ | הכל בכותרת עליונה: כן

דוח לעיון בלבד

דוחות בקרה כספית

- כניסה לחן
- נחוני עבודה
- חישוב שורה
- חישוב הכל
- נחוני שערך
- שמירת הדוח
- חתך שורות

| שם העבודה | היקף החוזה | סכום ביצוע מוסכם | ביצוע חריגים וע.נוספות | יתרת תקציב | אחוז ביצוע בסעיפי חוזה |
|------------------------------|--------------|------------------|------------------------|---------------|------------------------|
| סוג העבודה: קבלן ראשי | | | | | |
| זהרי הפרויקט : 001 | 5,561,000.00 | 3,787,000.00 | 35,000.00 | 1,774,000.00 | 67.470% |
| פרויקט מגורים פסגות בירנית | 5,561,000.00 | 3,787,000.00 | 35,000.00 | 1,774,000.00 | |
| סה"כ ל זהרי הפרויקט: 001 | 5,561,000.00 | 3,787,000.00 | 35,000.00 | 1,774,000.00 | |
| זהרי הפרויקט : 003 | | | | | |
| צמרת כרמיאל | 740,250.00 | 863,975.00 | 140,000.00 | -123,725.00 | 97.801% |
| סה"כ ל זהרי הפרויקט: 003 | 740,250.00 | 863,975.00 | 140,000.00 | -123,725.00 | |
| סה"כ ל סוג העבודה: קבלן ראשי | 6,301,250.00 | 4,650,975.00 | 175,000.00 | 1,650,275.00 | |
| סוג העבודה: קבלן משנה | | | | | |
| זהרי הפרויקט : 001 | 2,343,000.00 | 3,511,925.00 | 175,000.00 | -1,168,925.00 | |
| סה"כ | 2,343,000.00 | 3,511,925.00 | 175,000.00 | -1,168,925.00 | |

בקה ריכוזית על
החריגות ועל
התקדמות הביצוע
בכל הפרויקטים

תקציב עבודות

תקציב שנתי - תקציב עבודות שנתי מפורט

הכל בנותרת עליונה: כן

דוח לעיון בלבד

מס. תקציב שנתי

| שם תקציב | סכום התקציב | שם העבודה | קבלן | הקצאה בפועל לעבודות חוזיות | יתרת תקציב בפועל |
|---------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------|
| 1.1 מס. תקציב שנתי | | | | | |
| שיפוצים | | עב' שיפוצים בגן תקווה | ג.ג. קבלנות משנה בע"מ | 40,000.00 | |
| שיפוצים | | עב' שיפוצים בב"ס הפרחים | אלי עב' שיפוצים בע"מ | 58,000.00 | |
| שיפוצים | 004-10 | | אלי עב' שיפוצים בע"מ | 40,000.00 | |
| | 290,000.00 | | | 138,000.00 | 152,000.00 |
| 1.2 מס. תקציב שנתי | | | | | |
| עבודות חשמל | | עב' חשמל אגף כספים | משה חשמל ומיזוג בע"מ | 90,000.00 | |
| | 150,000.00 | | | 90,000.00 | 60,000.00 |
| 1.3 מס. תקציב שנתי | | | | | |
| גינון | | עב' גינון רח' ויצמן | אבי לוי | 20,000.00 | |
| גינון | | עב' גינון רח' הנביאים | גינה לי | 10,000.00 | |
| | 640,000.00 | | | 366,000.00 | 274,000.00 |

בקרה תקציבית על עבודות: הגדרת סעיפים תקציביים, שיוך עבודות לסעיפים תקציביים, ובקרה שסכומי העבודות לא חורגים מהסכומים שנקבעו לסעיפים התקציביים

בקרה על החוזה והחשבונות המאושרים

חשבונות חלקיים וסופיים: 100-01

בנות חריגים ביצוע יבוא-יצוא העברת כמות כללי

פרויקט מגורים פסגות בירנית

ח-ן: 6 ביצוע 10/20

טיפול בחשבונות

הפקח אישור יצוא מודד לחן-ן חשלומים קידוד רכש סיכומים ביצוע כל החשבונות סעיפי החוזה

| הערות | סטטוס ה-חן | סוג ח-ן | תאריך מדד | חודש ביצוע | מספר חשבון | |
|-------|---------------|------------|--------------|---------------|---------------|---|
| מקדמה | אושר | מקדמה | | 03/2016 | 0 | 🔒 |
| | ש.חלקי | חלקי | | 03/2016 | 1 | 🔒 |
| | אושר | חלקי | | 04/2016 | 2 | 🔒 |
| | אושר | חלקי | | 05/2016 | 3 | 🔒 |
| | הוגש | חלקי | | 08/2019 | 4 | |
| | הוגש | חלקי | | 08/2020 | 5 | |
| | הוגש | חלקי | | 10/2020 | 6 | |

נעילת החוזה
והחשבונות המאושרים

שינויים – רק לבעלי
הרשאה מיוחדת

הגדרות מתקדמות



מניעת הזנת כמויות ביצוע
שחורגות מכמויות החוזה



הגדרת סטטוסים ארגוניים
לטובת סבב חתימות כחלק
מאישור החשבון לתשלום



בקרה על סעיפים חריגים
בהסכמי מסגרת
ובהזמנות עבודה



הגבלת הזנת סעיפים
חריגים לפרק 99 בלבד

עם בקרת חשבונות של בנארית יש תשובות לשאלות!



מהם כל החשבונות
שהגשתי בחודש האחרון?



כמה כסף אני חייב לקבלן
החשמל על כל העבודות
שהוא עשה לי?



כמה כסף חייב לי המזמין
משרד הביטחון על כל
העבודות שעשיתי לו?



מי אישר את חשבון מס' 3
בפרויקט נווה חבצלת?



מה הרווח בפרויקט
מגדלי רקפת?



כמה כסף מגיע לי על כל
החשבונות המאושרים
ואלה ששולמו חלקית?

עם בקרת חשבונות של בנארית יש תשובות לשאלות!



כמה כסף מעוכב לי בכל
הפרויקטים?



כמה כסף אני עוד צריך
לשלם לקבלנים עד סוף
השנה?



באיזה פרויקט יש חריגות
בביצוע של יותר מ-10%
לעומת החוזה?



ועוד...



ועוד...



ועוד...

בקרת חשבונות



חוזה וחשבונות